
 

Feedback op het gebruik van een 
consolidatiecentrum voor de 
bouwwerf Park West 

 

Algemeen aannemer klasse 8, actief in Brussel 
en Wallonië 

 
Gebruikscontext 
 
Het project Park West in het hart van de Europese wijk in 
Brussel bestaat uit de bouw van 62 appartementen. Door 
een nijpend gebrek aan opslagruimte ter plekke was het 
gebruik  van  het  BCCC  een  sleutelelement  voor  het 
welslagen  van  het  project.  Park  West  is  de  eerste 
bouwwerf van een algemeen aannemersbedrijf die een 
beroep  heeft  gedaan  op  het  consolidatiecentrum, 
opgericht in het kader van het BCCC‐project. 
Voor onderneming BPC  sloot dit experiment bovendien 
aan  op  hun  Lean  Bouwen‐strategie  om  de 
toeleveringsketen te optimaliseren en de milieueffecten 
te verminderen.  
 

Toegepaste logistieke innovaties 
 

 Digitaal  platform  dat  de  beschikbare  voorraad  en  de  leveringen  aan  de  bouwwerf 
coördineert 

 Geconsolideerd  transport  van  materialen  afkomstig  van  verschillende  producenten 
(kalkzandsteen‐ en gipsblokken op één vrachtwagen geladen) 

 ‘Just In Time/Just In Place’‐leveringen ter plaatse (bevoorrading per zone, per verdieping) 
naargelang de behoeften van de bouwwerf 

 Betrokkenheid van de onderaannemers, in het bijzonder dankzij de collaboratieve planning 
van de leveringen en de inschakeling van het BCCC voor hun materialen 

 Levering van ruwbouwmaterialen aan het BCCC per binnenschip, daarna per vrachtwagen 
(last mile), en op die manier ruim 110 vrachtwagens minder op de Brusselse wegen 

 Terugname en massificatie van waarborgpallets 
 

Voordelen 
 

 Kleinere voorraad op de bouwwerf 

 Betere productiviteit van de werfteams 

 Minder onvoorziene omstandigheden 

 Minder leveringen 

 Minder wachtende vrachtwagens 

 Minder milieueffecten 
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Kerncijfers 
 

 1 binnenschip voor de levering van Isomur‐gipsblokken voor de binnenwanden 

 1 binnenschip voor de levering van Xella‐kalkzandsteenblokken 

 Besparing van 110 vrachtwagens tussen de leverancier en het consolidatiecentrum 

 3.000 opgeslagen pallets 

 140 leveringen aan de werf over een periode van een jaar 

 Bijna 2.000 waarborgpallets, samengebracht in het centrum voor de leveranciers 
 
In samenwerking met  
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